

# Beiteprosjektet i Tinn kommune



Prosjektnavn:	Beiteprosjektet i Tinn kommune
Prosjektleder:	Barbro Stordalen
Prosjektkoordinator:	Sigmund Røysland
Oppdragsgiver:	Tinn kommune

## 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER

### 1.1 Bakgrunn

Fylkesbondelagene/bonde- og småbrukarlagene i Telemark og Agder ønsker gjennom hovedprosjektet å ta tak i politiske signaler om mer og bedre beitebruk. De politiske signalene er blandt annet forankret i Soria Moria-erklæringen og følgende målsetninger:

- Sikre et landbruk med variert bruksstruktur over hele landet. Strukturprofilen må styrkes, kanaliseringspolitikken skal opprettholdes og driftstilskuddordningen gis en klarere distriktsprofil. Virkemiddelbruken må stimulere til økt beiting med husdyr for å kunne opprettholde et åpent kulturlandskap
- Sørg for at kulturlandskap ikke gror igjen og forfaller. Satsing på bærekraftig bruk er viktig for landskapsvern og naturmangfold

Videre er det et mål å framskaffe praksis og erfaringsmateriale som kan være med å gi et godt beslutningsgrunnlag for departementets videre arbeid med å utforme en framtidig nasjonal beitebrukspolitikk med tilhørende virkemidler.

Agder og Telemark er et område der beiting tradisjonelt har betydd mye i landbruksdriften. Ved å se på tilpassinger, forslag og nye løsninger i disse områdene, håper man i prosjektet å gjøre et nybrottsarbeid som blir av nasjonal interesse for å styrke beitebruken flere steder i Norge.

#### Tinn kommune

Beitebruken er dokumentert i statistikk. For Tinn sin del ser vi at det i 1907 var behov for beite til 274 hester, 1560 melkekuer, 2065 vinterfora sauer og 1507 melkegeiter. I same år var 413 setre i drift 84 dager i året. For året 2006 viser same tallgrunnlag 4 hester, 219 melkekuer, 2313 vinterfora sauer og 97 melkegeiter. I 2006 var det bare 5 setre som var i drift.

### 1.2 Nå-situasjonen

Man ser i dag alvorlige tendenser til en økende gjengroing av tidligere skjøttet kulturlandskap. Dette på grunn av både endrede driftsformer i landbruket, og en generelt stadig mer presset økonomi for næringa.

Tinn kommune har reiseliv som sitt hovedsatsingsområde og et åpent og velstelt kulturlandskap er viktig for reiselivssatsingen for både bygd og by

# Beiteprosjektet i Tinn kommune



## 2. MÅL OG RAMMER

### 2.1 Prosjektets hovedmål

Målet for prosjektet er å legge forholdene til rette for at man gjennom beiting kan reversere gjengroingen av kulturlandskapet i Tinn. Dette skal gjøres på en måte som oppfattes som positiv både for grunneiere, husdyrholdere, innbyggere og tilreisende.

Økonomien ved beitebruk skal belyses og verdsettes.

### 2.2 Delmål

- Øke tilgangen til og bruken av beiteområder med god kvalitet, tilpasset de driftsformene man har i landbruket i dag og fornye vedlikeholdet av beitet.
- Sikre områder med stort biologisk mangfold fra gjengroing og tap av arter.
- Øke kompetansen om bruk av beite hos beitebrukere og grunneiere, samt hos rådgivingstjenester og forvaltning.
- Nyorganisering i beitelag og beitebruksavtaler
- Styrke samarbeidet landbruk/reiseliv, der kulturlandskapet blir en ressurs i utviklingen av det lokale reiselivet.

### 2.3 Målgruppe for prosjektet

- Bønder/husdyreiere
- Grunneiere/eiere av beiteareal
- Innbyggerne i Tinn kommune
- Reiselivsnæringen

### 2.4 Avgrensinger

- I pilotprosjektet er det valgt ut geografisk avgrensede områder som er representativt for prosjektet.

## 3. GJENNOMFØRING, HOVEDAKTIVITETER, FRAMDRIFTSPLAN OG MILEPÅLER

### 3.1 Hovedaktiviteter

#### HAI Prosjektetablering og prosjektledelse

- Utarbeidelse av prosjektplan
- Prosjektoppfølgning og rapportering
- Utvikling av brosjyrer og informasjonsmateriell
- Markedsføring av prosjektet

## Beiteprosjektet i Tinn kommune



### HA2 Planlegging og kartlegging

- Utvikling av kartmateriale
- Kartlegging av grunneierforhold
- Framskaffe billedmateriale (før og nå)
- Detaljplan for gjennomføring

### HA3 Avtaler med samarbeidspartnere

- Utvikling av mal for avtaler
- Underskriving av avtaler med grunneiere og eiere av beitedyr

### HA4 Gjennomføring

- Hogst
- Gjerding
- Transport/flytting av dyr
- Markedsføring av prosjektet

### HA5 Avslutning

- Synliggjøring av resultater
- Rapportering og erfaringsutveksling

### 3.2 Kritiske suksessfaktorer og kvalitetssikring

- Interesse og deltakelse fra bønder og husdyreiere
- Interesse og deltakelse fra grunneiere og eiere av beiteareal
- Politisk vilje til å følge opp "Strategiplan for Landbruk og Naturforvaltning 2007-2011"
- Finansiering

### 3.3 Tids- og ressursplaner, beslutningspunkter og milepæler

Det er lagt opp til følgende tids- og ressursbruk for prosjektet:

Hovedaktivitet (HA)	Tidsplan						Ressursbruk
	Vår 2008	Sommer 2008	Vinter 2008	Vår 2009	Sommer 2009	Høst 2009	
HA1 Prosjektetablering og rapportering							
HA2 Planlegging og kartlegging							
HA3 Avtaler							
HA4 Gjennomføring							
HA5 Avslutning							

# Beiteprosjektet i Tinn kommune



## Milepæler

- 06.06.08 Kommunal løyving
- 13.10.08 FMLA/SMIL midler, prosjektet er fullfinansiert
- 01.06.09 Buferdslag

## ØKONOMI

### 4.1 Kostnader

Prosjektleder/prosjektgruppe	kr. 60.000,- x 2 =	kr. 120.000,-
Prosjektkoordinator	kr. 60.000,- x 2 =	kr. 120.000,-
Tiltak/kompetanse	kr. 60.000,- x 2 =	kr. 120.000,-
Møter og informasjon	kr. 20.000,- x 2 =	kr. 40.000,-
<u>SUM</u>	<u>kr. 200.000,- x 2 =</u>	<u>kr. 400.000,-</u>

### 4.2 Finansiering

LMD/Beiteprosjektet	kr. 50.000,- x 2 =	kr. 100.000,-
SMIL/FMLA	kr. 40.000,- x 2 =	kr. 80.000,-
Tinn kommune/løyving	kr. 50.000,- x 2 =	kr. 100.000,-
Tinn kommune/egeninnsats	kr. 60.000,- x 2 =	kr. 120.000,-
<u>SUM</u>	<u>kr. 200.000,- x 2 =</u>	<u>kr. 400.000,-</u>


## ORGANISERING

Prosjektleder:	Barbro Stordalen
Prosjektkoordinator:	Sigmund Røysland
Oppdragsgiver:	Tinn kommune
Styringsgruppe:	Sigmund Strand, Ingebjørg Håvardrud, Anita Tapio Hanne Graaberg


## AVSLUTNING

Prosjektet avsluttes 01.12.2009

Dato: 06.06.2008

  
Barbro Stordalen  
Prosjektleder

Dato: 06.06.2008

  
Sigmund Røysland  
Prosjektkoordinator

Prosjektkonto:

Tinn Kommune, kontonr .26200500007 Prosjektkode 160004